

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО "Северное ЖЭУ"

Л.Г.Зинатуллин

**График мероприятий по подготовке многоквартирных домов
к осенне-зимнему периоду
на 2022-2023гг..**

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Примечание
1	Мелкий ремонт просевшей отмостки(при наличии),ремонт завалинки	по мере необходимости до 01.09.2022г	
2	Ремонт и регулировка системы центрального отопления,узлов управления	до 01.09.2022г.	
3	Промывка и опрессовка внутренних инженерных сетей отопления	до 01.09.2022г.	
4	Утепление трубопроводов	по мере необходимости до 01.09.2022г	
5	Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий	с 01.05.2021г.-01.09.2022г.	
6	Проверка состояния и ремонт слуховых окон	с 01.05.2021г.-01.09.2022г.	
7	Проверка состояния и ремонт входных дверей	до 01.09.2022г	
8	Утепление оконных проемов в МОП	до 01.09.2022г	
9	Утепление входных и межтамбурных дверей (навешивание пружин)	с 01.08.2022г.-01.09.2022г.	
10	Утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов	3 раза в год (планово)+по обращениям	
11	Мелкий ремонт кровли	по мере необходимости до 01.09.2022г	
12	Укрепление водосточных труб, колен,воронок	по мере необходимости до 01.09.2022г	
13	Мелкий ремонт (устранение незначительных неисправностей) электротехнических устройств	по мере необходимости до 01.09.2022г	
14	Мелкий ремонт (устранение незначительных неисправностей) в системе ГВС,ХВС,ТВС и водоотведения	по мере необходимости до 01.09.2022г	
15	Поверка/замена ОДП учета энергоресурсов	по мере необходимости	

Исполнитель:

Инженер ООО "Северное ЖЭУ" Киселева Ольга Николаевна